



Abril 2024

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL
INFORME MENSUAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	Fuente de Financiamiento	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL ESTIMADO	BENEFICIARIOS	ENTIDAD EJECUTORA	OBSERVACIONES
1	Ampliación Hospital área de emergencia, centro de acopio para desechos hospitalarios, farmacia y bodega entre 8va. calle y boulevard Centenario zona 3, Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Ingresos Propios	5 meses	Mejorar la capacidad interna en apoyo a los servicios prestados por hospital.	Departamento de Infraestructura Institucional	Según información proporcionada por el Depto de Abastecimientos en Oficio No. 4733 de fecha 01 de abril de 2024, se indica: En Providencia No. 0534 del 25/03/2024 el Departamento de Presupuesto remite el Dictamen Presupuestario respectivo, en virtud del cambio del periodo fiscal 2024. Está pendiente la Aprobación de Documentos en atención al Previo por parte del Autoridad Superior. Avance administrativo 90%
2	Construcción Edificio(s) Hospitalización "La Capitania", Antigua Guatemala, Sacatepéquez	6ta. Avenida final norte, finca El Manchen, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Clínicas Panchoy	Ingresos Propios	6 meses	63,000 derechohabientes del departamento de Sacatepéquez	Departamento de Infraestructura Institucional	El proyecto fue adjudicado a la empresa LORDACTS, SOCIEDAD ANÓNIMA, bajo el NOG: 15666271 en Guatecompras.
3	Construcción Edificio(s) Dirección Departamental y Archivo Pasivo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Ingresos Propios	5 meses	Mejora de servicio al cliente en las actividades de la Dirección Departamental.	Departamento de Infraestructura Institucional	Según información proporcionada por el Depto de Abastecimientos en Oficio No. 4733 de fecha 01 de abril de 2024, se indica: En Providencia No. 0535 del 25/03/2024 el Departamento de Presupuesto remite el Dictamen Presupuestario respectivo, en virtud del cambio del periodo fiscal 2024. Está pendiente la Aprobación de Documentos en atención al Previo por parte del Autoridad Superior. Avance administrativo 90%
4	Ampliación Hospital del IGSS en Mazatenango Departamento de Suchitepéquez (Banco de Sangre, Bodega General y Muro Perimetral)	Kilómetro 161.5 CA-2 Salida a Cuyotenango Mazatenango, Suchitepéquez.	Ingresos Propios	7 meses	Mejora la capacidad interna en apoyo a los servicios prestados por hospital y la seguridad.	Departamento de Infraestructura Institucional	El proyecto fue adjudicado a la empresa GRUPO ESCAPARATE, SOCIEDAD ANONIMA, bajo el NOG: 14703211 en Guatecompras.
5	Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales en Complejo Hospitalario Colinas de Pamplona zona 12, Guatemala	14 av y 4 calle zona 12, Colinas de Pamplona	Ingresos Propios	8 meses	Mejora de las condiciones sanitarias del Hospital que beneficiara a empleados, derechohabientes y a la población en general.	Departamento de Infraestructura Institucional	Según información proporcionada por el Depto de Abastecimientos en Oficio No. 4733 de fecha 01 de abril de 2024, se indica: En Providencia No. 0536 del 25/03/2024 el Departamento de Presupuesto remite el Dictamen Presupuestario respectivo, en virtud del cambio del periodo fiscal 2024. Está pendiente la Aprobación de Documentos en atención al Previo por parte del Autoridad Superior. Avance administrativo 90%
6	Mejoramiento Hospital Unidad Periférica IGSS zona 11, Guatemala, Guatemala.	Sta. Avenida 10-86 zona 11, Guatemala, Guatemala	Ingresos Propios	56 días	Mejora por medio de un muro perimetral con levantado de mampostería reforzada, entre un terreno baldío y el Hospital de Pediatría, ambos pertenecientes a la Unidad Periférica Zona 11.	Departamento de Infraestructura Institucional	Según información proporcionada por el Depto de Abastecimientos en Oficio No. 4733 de fecha 01 de abril de 2024, se indica: En Providencia No. 0545 del 26/03/2024 el Departamento de Presupuesto remite el Dictamen Presupuestario respectivo, en virtud del cambio del periodo fiscal 2024. Está pendiente la Aprobación de Documentos en atención al Previo por parte del Autoridad Superior. Avance administrativo 70%


Ing. Edy Antonio Escobar Hernández
Jefe de Departamento Administrativo
Departamento de Infraestructura Institucional

