



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL
 INFORME MENSUAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Mayo

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	Fuente de Financiamiento	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL ESTIMADO	BENEFICIARIOS	ENTIDAD EJECUTORA	OBSERVACIONES
1	Ampliación Hospital área de emergencia, centro de acopio para desechos hospitalarios, farmacia y bodega entre 8va. calle y boulevard Centenario zona 3, Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Ingresos Propios	5 meses	Mejorar la capacidad interna en apoyo a los servicios prestados por hospital.	Departamento de Infraestructura Institucional	Según información proporcionada por el Depto de Abastecimientos en Oficio No. 7955 de fecha 30 de mayo de 2024, se indica: En Providencia 7198 del 16.05.2024 se solicitó a la Gerencia del Instituto continuar con el trámite de aprobación de Documentos de considerarse pertinente. Como acción pendiente para concluir, está la aprobación de Documentos en atención al previo. Avance administrativo 90%
2	Construcción Edificio(s) Hospitalización "La Capitania", Antigua Guatemala, Sacatepéquez	6ta. Avenida final norte, finca El Manchen, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Clínicas Panchoy	Ingresos Propios	6 meses	63,000 derechohabientes del departamento de Sacatepéquez	Departamento de Infraestructura Institucional	El proyecto fue adjudicado a la empresa LORDACTS, SOCIEDAD ANÓNIMA, bajo el NOG: 15666271 en Guatecompras.
3	Construcción Edificio(s) Dirección Departamental y Archivo Pasivo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Ingresos Propios	5 meses	Mejora de servicio al cliente en las actividades de la Dirección Departamental.	Departamento de Infraestructura Institucional	Según información proporcionada por el Depto de Abastecimientos en Oficio No. 7955 de fecha 30 de mayo de 2024, se indica: En Providencia 7346 del 16.05.2024 se solicitó a la Gerencia del Instituto continuar con el trámite de aprobación de Documentos de considerarse pertinente. Como acción pendiente para concluir, está la aprobación de Documentos en atención al previo. Avance administrativo 90%
4	Ampliación Hospital del IGSS en Mazatenango Departamento de Suchitepéquez (Banco de Sangre, Bodega General y Muro Perimetral)	Kilómetro 161.5 CA-2 Salida a Cuyotenango Mazatenango, Suchitepéquez.	Ingresos Propios	7 meses	Mejora la capacidad interna en apoyo a los servicios prestados por hospital y la seguridad.	Departamento de Infraestructura Institucional	El proyecto fue adjudicado a la empresa GRUPO ESCAPARATE, SOCIEDAD ANONIMA, bajo el NOG: 14703211 en Guatecompras.
5	Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales en Complejo Hospitalario Colinas de Pamplona zona 12, Guatemala	14 av y 4 calle zona 12, Colinas de Pamplona	Ingresos Propios	8 meses	Mejora de las condiciones sanitarias del Hospital que beneficiara a empleados, derechohabientes y a la población en general.	Departamento de Infraestructura Institucional	Según información proporcionada por el Depto de Abastecimientos en Oficio No. 7955 de fecha 30 de mayo de 2024, se indica: En Providencia 7349 del 16.05.2024 se solicitó a la Gerencia del Instituto continuar con el trámite de aprobación de Documentos de considerarse pertinente. Como acción pendiente para concluir, está la aprobación de Documentos en atención al previo. Avance administrativo 90%
6	Mejoramiento Hospital Unidad Periférica IGSS zona 11, Guatemala, Guatemala.	5ta. Avenida 10-86 zona 11, Guatemala, Guatemala	Ingresos Propios	56 días	Mejora por medio de un muro perimetral con levantado de mampostería reforzada, entre un terreno baldío y el Hospital de Pediatría, ambos pertenecientes a la Unidad Periférica Zona 11.	Departamento de Infraestructura Institucional	Según información proporcionada por el Depto de Abastecimientos en Oficio No. 7955 de fecha 30 de mayo de 2024, se indica: En Providencia 7331 del 16.05.2024 se solicitó a la Gerencia del Instituto continuar con el trámite de aprobación de Documentos de considerarse pertinente. Como acción pendiente para concluir, está la aprobación de Documentos en atención al previo. Avance administrativo 90%


 Ing. Freddy Bonilla Bonilla
 Jefe de Departamento Administrativo
 Departamento de Infraestructura Institucional

